



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ**

П Р И К А З

26.08.2019

№ 01-05/688

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435) (далее – Порядок), в рамках подготовки к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития муниципальной системы образования Капрашову В.М.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования мэрии города
Ярославля от 26.08.2019 № 01-05/688

План мероприятий
по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка и издание приказов об утверждении: - организационно – технологической модели проведения школьного этапа олимпиады, муниципального этапа олимпиады; - составов предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады, муниципального этапа олимпиады; - составов оргкомитета школьного этапа олимпиады, оргкомитета муниципального этапа олимпиады; - составов жюри школьного этапа олимпиады, жюри муниципального этапа олимпиады; - требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, муниципального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам	Сентябрь - октябрь 2019 г.	ДО
2.	Подготовка и издание приказов: - о сроках проведения школьного этапа олимпиады; - о местах проведения школьного этапа олимпиады, муниципального этапов олимпиады;	Сентябрь-декабрь 2019 г.	ДО

	<p>- об обеспечении порядка проведения в местах проведения школьного этапа олимпиады, муниципального этапа олимпиады;</p> <p>-о распределении членов оргкомитета, привлекаемых к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады;</p> <p>- о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов олимпиады;</p> <p>-об определении квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;</p> <p>-об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в муниципальном этапе олимпиады;</p> <p>-о графике проведения разбора заданий, показа работ и подаче апелляций муниципального этапа олимпиады;</p> <p>-об итогах школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам; муниципального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам;</p> <p>-о награждении победителей и призеров муниципального этапа олимпиады</p>		
3.	Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа олимпиады	Сентябрь 2019 г.	Оргкомитет ШЭ ВсОШ

4.	Разработка организационно-технологической модели проведения муниципального этапа олимпиады	Октябрь 2019 г.	Оргкомитет МЭ ВСОШ
5.	Проведение консультаций с председателями муниципальных предметно-методических комиссий	август 2019 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
6.	Подготовка заданий для школьного этапа олимпиады	До 1 сентября 2019 г.	Муниципальные ПМК
7.	Разработка требований к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету	До 1 сентября 2019 г.	муниципальные ПМК
8.	Организация работы телефонов «горячей линии»	В течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО»
9.	Мониторинг сайтов муниципальных общеобразовательных учреждений на предмет размещения материалов о ВСОШ	Октябрь-декабрь 2019 г.	МОУ «ГЦРО»
10.	Проведение совещания с ответственными за проведение ВСОШ в ОУ «Организация и проведение школьного этапа ВСОШ в 2019/2020уч. году»	Сентябрь 2019 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
11.	Подготовка и направление в ОУ города пакета методических материалов, сопровождающих школьный этап олимпиады	Сентябрь 2019 г.	МОУ «ГЦРО»
12.	Подготовка и направление в ОУ города пакета методических материалов, сопровождающих муниципальный этап олимпиады	Ноябрь 2019 г.	МОУ «ГЦРО»
13.	Проведение консультаций для членов жюри школьного и муниципального этапов олимпиады	Сентябрь - декабрь 2019 г.	МОУ «ГЦРО», оргкомитет ШЭ ВСОШ, оргкомитет МЭ ВСОШ
14.	Консультации для ОУ по вопросам организации и проведения ВСОШ	В течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО»
15.	Организация работы по привлечению граждан к участию в общественном наблюдении при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады	Сентябрь-ноябрь 2019 г.	ДО, ОУ

16.	Размещение нормативных документов, информационных материалов по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов на сайте департамента образования мэрии города Ярославля, МОУ «ГЦРО», ОУ	В течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
17.	Обеспечение информационной безопасности при проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ	Сентябрь-декабрь 2019 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
18.	Организация выдачи заданий школьного этапа олимпиады	Сентябрь 2019 г. (по графику)	ДО
19.	Совещания с ответственными за проведение ВсОШ в ОУ «Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ в 2019/2020 уч. году»	Ноябрь 2019 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
20.	Получение заданий для проведения муниципального этапа олимпиады	По графику ДО ЯО	ДО
21.	Доставка олимпиадных заданий в места проведения МЭ ВсОШ	В дни проведения МЭ ВсОШ по каждому предмету	ДО, МОУ «ГЦРО», оргкомитет МЭ ВсОШ
22.	Проведение олимпиад: - школьный этап; - муниципальный этап	До 1 ноября 2019 г. По приказу ДО ЯО	ДО, оргкомитет ШЭ ВсОШ, оргкомитет МЭ ВсОШ
23.	Проведение методического аудита «Организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»	Сентябрь-октябрь 2019 г.	МОУ «ГЦРО», оргкомитет ШЭ ВсОШ
24.	Организация работы жюри по проверке, анализу олимпиадных заданий и их решений: -школьный этап -муниципальный этап	Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь 2019 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
25.	Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами	Сентябрь - декабрь 2019 г.	ДО, председатели жюри
26.	Подведение итогов проведения олимпиад: - школьного этапа - муниципального этапа	Ноябрь 2019 г. Декабрь 2019 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», оргкомитет ШЭ ВсОШ, оргкомитет МЭ ВсОШ

27.	Размещение результатов участников на сайте департамента образования мэрии города Ярославля: -школьный этап -муниципальный этап	Сентябрь-ноябрь Ноябрь-декабрь 2018 г.	ДО, МОУ «ГЦРО»
28.	Предоставление организатору регионального этапа олимпиады отчетов о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады	По графику ДОЯО	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
29.	Информирование руководителей ОУ, обучающихся и их родителей (законных представителей) о проведении ВсОШ	в течение всего периода	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ
30.	Обеспечение участия обучающихся в РЭ ВсОШ	Январь-февраль 2020 г.	ДО, МОУ «ГЦРО», ОУ

Используемые сокращения:

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля;

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области;

МОУ «ГЦРО» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр развития образования»;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников;

ШЭ ВсОШ – школьный этап всероссийской олимпиады школьников;

МЭ ВсОШ – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;

РЭ ВсОШ – региональный этап всероссийской олимпиады школьников;

ПМК – муниципальная предметно – методическая комиссия.